

Приложение
к приказу БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина»
от 2021 г. №

План-график
выезда первого мобильного технопарка «Кванториум» в агломерации
Орловской области
в 2021 – 2022 учебном году

Даты	Агломерация	Образовательная организация
I итерация		
13.09 – 26.09	г. Ливны	МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова»
27.09 – 10.10	г. Мценск	МБОУ г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа №7»
11.10 – 24.10	г. Ливны	МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова»
25.10 – 07.11	Залегощенский район	МБОУ «Залегощенская СОШ №1»
08.11 – 21.11	Свердловский район	МБОУ «Змиёвская СОШ»
22.11 – 05.12	Кромской район	МБОУ Кромского района «Кромская СОШ»
II итерация		
06.12 – 19.12	Урицкий район	МБОУ «Нарышкинская СОШ №1»

20.12 – 30.12	г. Мценск	МБОУ г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа №7»
10.01 – 23.01	Урицкий район	МБОУ «Нарышкинская СОШ №1»
24.01 – 06.02	Залегощенский район	МБОУ «Залегощенская СОШ №1»
07.02 – 20.02	Свердловский район	МБОУ «Змиёвская СОШ»
21.02 – 06.03	Кромской район	МБОУ Кромского района «Кромская СОШ»
III итерация		
09.03 – 20.03	Урицкий район	МБОУ «Нарышкинская СОШ №1»
21.03 – 03.04	г. Мценск	МБОУ г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа №7»
04.04 – 17.04	г. Ливны	МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова»
18.04 – 30.04	Залегощенский район	МБОУ «Залегощенская СОШ №1»
04.05 – 15.05	Свердловский район	МБОУ «Змиёвская СОШ»
16.05 – 29.05	Кромской район	МБОУ Кромского района «Кромская СОШ»